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In aannemingsovereenkomsten worden vaak vervaltermijnen opgenomen. Een veel voorkomende 
vervaltermijn betreft de procesrechtelijke vervaltermijn. Een procesrechtelijke vervaltermijn houdt in dat 
de opdrachtgever binnen de gestelde termijn een procedure tegen de aannemer moet starten. Laat de 

opdrachtgever deze termijn verstrijken, dan neemt de arbiter/rechter de zaak niet verder in behandeling 
omdat de vordering te laat is ingesteld. In dat geval stelt de opdrachtgever zich in de praktijk dikwijls op het 

standpunt dat de vervaltermijn opnieuw is gaan lopen wanneer binnen de vervaltermijn herstelwerkzaamheden 
zijn uitgevoerd. Zo ook in de uitspraak in kwestie (nr. 82216) van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen 

(‘RvA’). De vraag is of deze stelling juist is.
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Gaat na herstel de 
contractuele vervaltermijn 

opnieuw lopen?

	Van school naar groene, 
	 gezonde woonbuurt 

Uitspraak RvA
Partijen hebben een koop-/
aannemingsovereenkomst 
gesloten voor de bouw van een 
woning. Op de overeenkomst 
zijn de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling van toepassing 
verklaard. Nadat de woning in 
2015 is opgeleverd, doet zich een 
aanzienlijke zetting van de grond 
voor, waardoor de niet onderheide 
houten berging behorende bij de 
woning verzakt. Gedurende de 
contractuele vervaltermijn van vijf 
jaar na oplevering voor verborgen 
gebreken, doet de aannemer twee 
herstelpogingen waaronder in 2017. 
In 2022 starten opdrachtgevers een 
procedure bij de RvA en vorderen 
herstel. De aannemer stelt zich 

onder andere op het standpunt dat 
de vervaltermijn van vijf jaar is 

verstreken.

De arbiter oordeelt in deze kwestie 
dat de contractuele vervaltermijn 
voor verborgen gebreken opnieuw 
is gaan lopen na het uitvoeren van 
de herstelwerkzaamheden door de 
aannemer. Dit brengt met zich mee 
dat opdrachtgevers alsnog tijdig 
binnen de nieuwe vervaltermijn van 
vijf jaar de procedure zijn gestart en 
dus ontvankelijk zijn.

Commentaar
Indien de aannemer herstel uitvoert 
kan dat met zich meebrengen dat als 
gevolg daarvan de vervaltermijn voor 
bijvoorbeeld verborgen gebreken 
opnieuw gaat lopen. Uit rechtspraak 
van de RvA volgt dat aan de volgende 
drie cumulatieve voorwaarden moet 
zijn voldaan, wil de vervaltermijn 
opnieuw gaan lopen:
I.	 het herstel moet door de 
	 aannemer zelf (dus niet door 

een derde) zijn verricht;
II.	 het herstel moet niet buiten de 
	 (erkenning van) aansprakelijkheid 
	 zijn verricht;
III.	het herstel moet substantieel zijn.

Indien aan deze drie voorwaarden 
is voldaan, dient de aannemer er 
rekening mee te houden dat de 
vervaltermijn opnieuw gaat lopen. 
De nieuwe vervaltermijn vangt aan 
na voltooiing van het herstel. De 
nieuwe vervaltermijn geldt overigens 
niet voor het hele werk maar 
uitsluitend voor het gedeelte van 
het werk dat hersteld is.

Conclusie
Het uitvoeren van herstel gedurende 
de vervaltermijn kan met zich mee-
brengen dat de vervaltermijn opnieuw 
gaat lopen voor het gedeelte van het 
werk dat hersteld is.
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